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Dos Dach des neuen Schulhouses ist fertig isoliert; sehr zur Freude von Architekt Adrian Chilsten und Gemeindevorstond Bruno Preisig.

Nur det Dachaufbau lehlt noch.

AUF DER

ZiELGERADEN
Schulhousneubou in Aroso liegt zeitlich und von den Kosten

her im grlinen Bereich

Von Uwe Oster

Ein bisschcn Friihsport am Morgen kann
nicht schaden, auch fiir einen Redaktor
nicht. Und so geht es zusatnrnen mitArchi-
tekt Adrian Christen und Gemeindevor-
stand Bruno Preisig am Aussengeriist hin-
aufaufdas Dach des Schulhausneubaus in
Arosa. Vor dem Hintergrund der Witterung
in den vergangenen Wochen stellt Adrian
Christen zufrieden fest: Das Dach ist fertig
isoliert; die Dachrinne ist dran. <Wir sind

dicht, der Deckel ist drauf.>> Nur der Dach-

aulbau fchlt noch. Hicr musste tatsechlch
noch ein wenig gewartet werden, <bis uns

der Schnee verliissD.
Doch unter dem Strioh
hat der strenge Win-
ter keine Verziigerung

<Wir sind dicht, der Deckel
ist draubr

Bilder Uwe Ostet

men; bis auf die Umgebungsarbeiten sind
alle Gewerke vergeben. Das gilt auch fiir
das Budget. <Wir liegen unter Plan>, sagt
Bruno Preisig. Fiir den Schulhaus-
neubau war ein Kredit in Hiihe von
7 Mio. Franken gesprochen worden; dazu
kam cinc Ileservc von 200000 Franken.
Aktuell stcht dic Prognosc bci 6,574 Mio.
Franken.
<Die Detailplanung ist gemacht; meine
Rolle im Moment ist es, der Auffiihrungs-
planung das letzte Okay zu geben, und ich
muss schauen, dass die Unternehmer ihre
Termine einhalten>, erzdhlt Adrian Chris-
ten weiter, der beim Schulhausneubau
nicht nur f0r die Planung verantwortlich
zeichnet, sondern auch die Bauleitung in-
nehat. Zwei- bis dreimal pro Woche kommt
cr dcshalb nach Arosa. <Wir vcrsuchcn im
Bi.iro, fiir unscrc Projcktc auch immcr dic
Bauleitung zu machcn. Dann ist dcr Wcg
vom Kopf auf dcn Bau dcr kiirzcstc.>
Der Plan ist das eine, das fertige Gebiiude

das andere. Ist denn
der Architekt mit dem
Ergebnis zufrieden?
<<lm Moment entspricht

beim Baufortschritt verursacht. (wir sind
im Plan>, freut sich derArchitekt. Uberra-
schungen diirften auch keine mehr kom-

es dem, was ich mir im Kopf vorgestellt
habe.> Aber nati.irlich sei der Bau noch
nicht ausgeschalt. <Das ist dann immer
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noch ein besonderer Moment, wenn man
um das Haus herumlaufen kann und sieht,
wie es in der Umgebung steht.>
Vom Dach geht es an diesem Morgen
weiter in das Gebiiude hinein. Hier wird
fleissig am Innenausbau gearbeitet, dank
des fertigen Daches im Trockenen. Und ge-

heizt muss die Baustellc inzwischen auch
nicht mehr werden.
hn neuen Schulhaus wird folgendes Raurn-
programm verwirklicht:
o UG: Chemie/Physik Zimmer, Lehrervor-
bereitungszimmer, Lager Ilauswartung,
Waschki.iche, Invaliden-WC.
. EG: zwei kleine Musikzimmer, Foyer mit
Garderoben.
. 1.-3. OG: jeweils zwei Klassenzimmer
und ein Multifunktionszimmer. Die Klas-
senzimmer haben eine Griisse von rund 70

Quadratmetern. Die Deckcnhdhc in den
Klassenzimmern betrAgt stattliche 2,90
Meter. Die Riiume wirken licht und luftig.
o EG-3. OG: abwechslungsweise eine Miid-
chen- und eine Knaben-Toilettenanlage.
o Aufjedem Stock befindet sich ein kleiner
Raum fiir die Haustechnik.
. Durch das ganze Gebdude fiihrt ein ge-

rdumiger Lift.
Im gesamten Neubau sind hauptsachlich
der Gebrauch von zwei Materialien ge-
plant: Beton und Holz. Die einfache Mate-
rialisierung wurde auch aus Kostengriin-
den gewiihlt. Die Materialien erfiillen aber
auch den Zweck, dcn das Konzcpt verfolgl:
Ein Betonbau erfiillt die Anforderungen
eines guten Schallschutzes, Schritrke, Tii-
ren und Fenster aus Ilolz verleihen den
Riumen eine warme Atmosph6re und die
gleich verputzten Decken und Wdnde brin-
gen Ruhe ins Raumkonzept. Mit umlaufen-
den Panoramafenstern in den Schulzim-
mern entsteht durch mehr Lichteinfluss
zudem ein angenehmes Lernklima.
Die Heizung im neuen Schulhaus wird an
die bestehende Heizanlagc angcschlossen.
Sprich zurzeit wird noch mit 0l geheizt,

aber Adrian Christcn und Bruno Preisig
wtrden es sehr begriissen, wenn durch
den Anschluss an das geplante Fernwhr-
menetz spiiter mit Ilolzschnitzeln geheizt
werden kiinnte. <Das neue Schulhaus ist
top-isr-rliert>, zeigt der Architekt auf die
beeindruckende Diimmung. Zwar kiinnen
die Fenster ge6ffnet werden, aber ntitig sei

das eigentlich nicht. Denn in allen Rtiumen
gibt es ein ausgekliigeltcs, vollautomatisch
gesteuertcs Liiftungssystcm. <Das Gefiihl,
das rnan die Fenster iiffucD rnbchte, sollte
eigentiich gar nicht erst entstchen. Die tsr-

fahrung ist, dass die Fenster zu bleiben.>
Auch die Heizleistung wird jeweils auto-
matisch auf den einzelnen Raum ange-
passt. Die Storen werden gleichermassen
automatisch gesteuert.
Ende November kann der Neubau, wenn
alles weiter nach Plan lduft. an die Schu]e
Arosa iibergeben werden.

Rund 70 Quadratmeter gross sind die neuen Klassenzimmer.

ledes Klassenzimmer hot eine eigene, outomotiseh gesteuerte Lilfrung.

Bruno Preisig und Adrian Preisig in der Hauswartung mit der schaltzentrole filr Heizung und Luftun9.

い

一一
　

〓

「

L 
黎

| |

」

:

鐘 函


