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Preisstand:

Ort, Datum
Die Bauherrschaft

Die Kostenschätzungbeinhaltet folgende Kostenstellen

BKP 1 Vorbereitungsarbeiten
BKP 2 Gebäude
BKP 4 Umgebung
BKP 5 Baunebenkosten und Übergangskonten (ohne BKP 542 Baukreditzinsen)

Nicht Bestandteil der Kostenschätzung sind folgende Kostenstellen;
BKP 0 Grundstück
BKP 3 Betriebseinrichtungen
BKP 6 Reserven
BKP 9 Ausstattung

Dezember2023 (Eingerechnetist der MwSt.-Satz von 8.1%)
Der Prozentsatz von +/- 15% beruht auf der gesamten Kostenschätzung undnicht auf die
einzelnen BKP-Positionen.

Ort, Datum Ort, Datum
Der Architekt Der Kostenplaner
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IBKP |Bezeichnung KV-Orig. Total 3-stellig| Total 1,2-stellig MWST %|  %/H

1 Vorbereitungsarbeiten 1'091'000 100.0

Et 477000 43.7
E2 614000 56.3

2 Gebäude 13'980'000 100.0
Et 6747000 48.3
E2 7'233'000 517

4 Umgebung 80'000 100.0 _
Et 50'000 81 625
E2 30'000 81 375

5 Baunebenkosten 600'000 100.0

E1 350'000 81 583
E2 250'000 81 47

I Total. 15'751'000 100.0
E1 7624000 48.4
E2 8'127'000 51.6
  

 

 1 
 

 

E
T



Projekt: 2023010 Seite: 3

  

 

           

 

  

Bluewave Arosa 27.01.2024
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Schätzung der Baukosten (+15%)

Detailausdruck inkl. MWST

BKP [Bezeichnung KV-Orig. Total 3-stellig| Total1,2-stellig| MWST %| %/H

Objekt

1 : Vorbereitungsarbeiten 1'091'000 100.0

E1 477'000 43.7
E2 614'000 56.3

10 Bestandsaufnahmen, Baugrunduntersuchungen 44'000 4.0
E1 29'000 2.7
E2 15'000 1.4

101 Bestandsaufnahmen 25'000 2.3
E1 10'000 0.9
E2 15'000 1.4

101.2 Schadstoffuntersuchungen 15'000 1.4
E1 5'000 8.1 0.5
E2 10'000 8.1 0.9

101.4 Rissprotokolle 10'000 0.9
E1 5'000 8.1 0.5
E2 5'000 8.1 0.5

102 Baugrunduntersuchungen 19'000 1.7
E1 19'000 8.1 1.7

Rechnung Geo-Bau-Labor vom 22.09 18'757
2023
Differenz 243

11 Räumungen,Terrainvorbereitungen 469'000 43.0
E1 143'000 13.1
E2 326'000 29.9

112 Ruckbau 429'000 39.3
E1 133'000 8.1 12.2

Mehrkosten Beton- und 24'000
Mischabbruch nach Chur
transportiere
Differenz 109'000

E2 296'000 8.1 27:

118 Sanierung Altlasten 40'000 3:7
E1 10'000 8.1 0.9
E2 30'000 8.1 2.7

12 Sicherungen, Provisorien 39'000 3.6
E1 29'000 2.7  
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|BKP  |Bezeichnung | KV-Orig.| Total 3-stellig| Total 1,2-stellig! MWST%| %/H
\ Objekt oo. | |

[ E2 10'000 0.9

123 Unterfangungen 19'000 1.7
E1 19'000 8.1 C7

124 Instandsetzungsarbeiten 20'000 1.8
E1 10'000 8.1 0.9
E2 10'000 8.1 0.9

13 GemeinsameBaustelleneinrichtung 51'000 4.7
E1 23'000 2.1
E2 28'000 2.6

131 Abschrankungen 2'000 0.2
E1 1'000 8.1 <0.1
E2 1'000 8.1 <0.1

132 Zufahrten, Platze 2'000 0.2
E1 1'000 8.1 <0.1
E2 1'000 8.1 <0.1

135 Provisorische Installationen 12'000 11
E1 6'000 0.6
E2 6'000 0.6

135.0 Kanalisationen 4'000 0.4
E1 2'000 8.1 0.2
E2 2'000 8.1 0.2

135.1 Elektro 4'000 0.4
E1 2'000 8.1 0.2
E2 2'000 8.1 0.2

135.3 Wasser 4'000 0.4
E1 2'000 8.1 0.2
E2 2'000 8.1 0.2

136 Kostenfür Energie, Wasser und dgl. 35'000 32
E1 15'000 8.1 1.4
E2 20'000 8.1 1.8

47 Spezialtiefbau 448'000 41.1
E1 233'000 214
E2 215'000 19.7    
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| BKP Bezeichnung KV-Orig. Total 3-stellig) Total 1,2-stellig) MWST % %/H

Beck À

172 Baugrubenabschlüsse 398'000 36.5
E1 211'000 8.1 19.3
E2 187'000 8.1 17.1

176 Wasserhaltung 22'000 2.0
E1 11'000 8.1 1.0
E2 11'000 8.1 1.0

177 Baugrundverbesserungen 28'000 2.6
E1 11'000 8.1 1.0

Materialersatz 10'900
Differenz 100

E2 17'000 8.1 1.6

19 Honorare 40'000 3.7
E1 20'000 1.8
E2 20'000 1.8

197 Spezialisten 1 40'000 3.7
E1 20'000 1.8
E2 20'000 1.8

197.0  Geometer 10'000 0.9
E1 5'000 8.1 0.5

Rechnung Beck+Partner vom 10.08. 2'657
2023
Differenz 2'343

E2 5'000 8.1 0.5

197.1 Geologe, Geotechniker 30'000 2:0
EA 15'000 8.1 1.4

Rechnung Geo-Bau-Labor vom 07.11. 8'038
2023
Differenz 6'962

E2 15'000 8.1 1.4

2 Gebäude 13'980'000 100.0

E1 6'747'000 48.3
E2 7'233'000 51.7

20 Baugrube 157'000 1.1
E1 96'000 0.7
E2 61'000 0.4

201 Baugrubenaushub 157'000 1.1
E1 96'000 8.1 0.7

Risiko Baugrund 5'405  Aushub 56'753 
 



Projekt: 2023010
Bluewave Arosa
Gemeindehaus Arosa

Objekt: Gesamtprojekt

 

Seite: 6

27.01.2024

 

 

   
 

     

 

 

BKP Bezeichnung KV-Orig. Total 3-stellig| Total 1,2-stellig| MWST % %/H

Objekt

Felsabbau 5'405
Installation 12'972
Hinterfüllung 15'000
Differenz 465

E2 61'000 8.1 0.4
Risiko Baugrund 10'000
Aushub 17'000
Felsabbau 5'405
Installation 12'972
Hinterfüllung 15'000
Differenz 623

2A Rohbau i 3'684'000 26.4
E1 1'704'000 12.2
E2 1'980'000 14.2

211 Baumeisterarbeiten 1'956'000 14.0
E1 926'000 8.1 6.6

Baustelleneinrichtungen 130'000
Gerüste 58'700
Baumeisteraushub 16'300
Kanalisation 43'300
Ortbeton 622'791
Maurerarbeiten 32'920
Regiearbeiten 21'620
Differenz 369

E2 1'030'000 8.1 7.4
Baustelleneinrichtungen 160'000
Gerüste 76'450
Baumeisteraushub 16'300
Kanalisation 50'000
Ortbeton 651'000
Maurerarbeiten 43'000
Regiearbeiten 32'430
Differenz 820

214 Montagebauin Holz 1'728'000 12.4
E1 778'000 8.1 5.6
E2 950'000 8.1 6.8

22 Rohbau 2 721'000 5:2
E1 309'000 2.2
E2 412'000 2.9

221 Fenster, Aussentüren, Tore 400'000 2.9
E1 170'000 8.1 1.2

Schiebetüre EG 20'000
Fenster und Aussentüre 2. OG 150'000

E2 230'000 8.1 1.6
Schiebetüre EG 20'000
Fenster und Aussentüre 2. OG 210'000   
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BKP Bezeichnung KV-Orig. Total 3-stellig| Total 1,2-stellig| MWST % %/H

I —

222 Spenglerarbeiten 75'000 0.5
E1 32'000 8.1 0.2
E2 43'000 8.1 0.3

224 Bedachungsarbeiten 137'000 1.0
E1 65'000 8.1 0.5
E2 72'000 8.1 0.5

225 Spezielle Dichtungen und Dämmungen 10'000 < 0.1
E1 5'000 8.1 < 0.1
E2 5'000 8.1 <0.1

226 Fassadenputze 8'000 <0.1
E1 3'000 8.1 < 0.1
E2 5'000 8.1 <0.1

227 Aussere Oberflachenbehandlungen 7'000 <0.1
Et 2'000 8.1 < 0.1
E2 5'000 8.1 < 0.1

228 Äussere Abschlüsse, Sonnenschutzanlagen 84'000 0.6
E1 32'000 8.1 0.2
E2 52'000 8.1 0.4

23 Elektroanlagen 2'275'000 16.3
E1 866'000 6.2
E2 1409000 10.1

230 Elektroanlagen 1'151'000 8.2
E1 385'000 8.1 2.8
E2 766'000 8.1 5.5

238 PV-Anlage Fassade 1'023'000 7.3
Et 426'000 8.1 3.0

Mit PV Modulen 166'000
Mit Glas-Modulen 212'000
Zargeneinfassungen 47'300
Differenz 700

E2 597'000 8.1 4.3
Mit PV Modulen 362'000
Mit Glas-Modulen 127000
Zargeneinfassungen 108'000

239 PV-Anlage Dach 101'000 0.7
E1 55'000 8.1 0.4
E2 46'000 8.1 0.3   
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BKP  |Bezeichnung . KV-Orig.| Total 3-stellig| Total 1,2-stellig MWST %|  %/H
Objekt

24 HLK-Anlagen, Gebäudeautomation \ 1'256'000 9.0
Es 930'000 6.7
E2 326'000 23

242 Heizungsanlagen 858'000 6.1
Ei 686'000 8.1 4.9
E2 172'000 8.1 12

244 Lufttechnische Anlagen 398'000 2.8
E1 244'000 8.1 1.7
E2 154'000 8.1 #1

25 Sanitäranlagen 1'305'000 9.3
E1 642'000 4.6
E2 663'000 4.7

250 Sanitäranlagen 865'000 6.2
E1 453'000 8.1 3.2
E2 412'000 8.1 2.9

258 Kücheneinrichtungen 440'000 aul
E1 189'000 8.1 1.4

Küche Personal 1. OG 10'000
Küchen 1-Zimmerwohnungen 2. - 4 144000
OG; 12'000 pro Küche
Küche DG 35'000

E2 251'000 8.1 1.8
Küchen 2. - 4 OG; 12'000 pro Küche 216000
Küche DG 35'000 35'000

26 Transportanlagen, Lageranlagen 65'000 0.5
Ei 65'000 0:5

261 Aufzüge 65'000 0.5
E1 65'000 8.1 0.5

27 Ausbau 1 1'233'000 8.8
E1 598'000 4.3
E2 635'000 4.5

271 Gipserarbeiten 528'000 3.8
E1 198'000 8.1 1.4
E2 330'000 8.1 2.4   



Projekt: 2023010

 

Seite: 9

  

 

     

 

  

Bluewave Arosa 27.01.2024
Gemeindehaus Arosa

Objekt: Gesamtprojekt

BKP Bezeichnung KV-Orig.| Total 3-stellig, Total 1,2-stellig) MWST % %/H

Objekt

272 Metallbauarbeiten 387'000 2.8
E1 247'000 8.1 1.8

Treppengeländer 25'000
Geländer Innenhof/ Lichtschacht 18'000
Geländer Dachterasse 12'000
Französische Geländer 12'000
Innentüren aus Metall 85'000
Innere Verglasungen 95'000

E2 140'000 8.1 1.0
Geländer Dachterasse 12'000
Französische Geländer 21'000
Innentüren aus Metall 37'000
Innere Verglasungen 70'000

273 Schreinerarbeiten 221'000 1.6
E1 103'000 0.7
E2 118'000 0.8

273.0 Innentüren 221000 1.6
E1 103'000 8.1 0.7

Türen EI3O 38'000
Zimmertüren 8'000
Kellertüren 2'000
Schiebetüren 20'000
WC-Trennwände 5'000
Kellerbeschläge 6'000
Fenstersimsen 10'000
Wandschränke 4'000
Schalter 10'000

E2 118'000 8.1 0.8
Türen El30 55'000
Zimmertüren 12'000
Schiebetüren 29'000
Fenstersimsen 18'000
Wandschränke 4'000

275 Schliessanlagen 70'000 0.5
E1 35'000 8.1 0.2
E2 35'000 8.1 0.5

276 Innere Abschlüsse 15'000 0.
E1 10'000 8.1 <0.
E2 5'000 8.1 <0

278 Beschriftungen, Markierungen, Signaletik 12'000 <(¢
E1 5'000 8.1 < (
E2 7'000 8.1 <(

28 Ausbau 2 860'000
E1 348'000
E2 512'000 
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'BKP  |Bezeichnung L | KV-Orig.| Total 3-stellig| Total 1,2-stellig MWST%|  %/H
|Objekt \ . 7

281 Bodenbelägé nes 385'000 28
E1 154'000 8.1 1.1
UB geschliffen 32'000
Fugenloser Bodenbelag 98'000
Hartbeton 10'000
Schmutzschleuse 2'000
Treppen EG bis 1. OG 12'000

E2 231'000 8.1 1.7
UB geschliffen 66'000
Fugenloser Bodenbelag 165'000

282 Wandbeläge, Wandbekleidungen 106'000 0.8
E1 43'000 8.1 0.3
E2 63'000 8.1 0.5

283 Deckenbekleidungen 107000 0.8
E1 40'000 8.1 0.3
E2 67'000 8.1 0.5

285 Innere Oberflächenbehandlungen 147'000 1.1
E1 61'000 8.1 0.4
E2 86'000 8.1 0.6

286 Bautrocknung 10'000 <0.1
E1 5'000 8.1 < 0.1
E2 5'000 8.1 < 0.1

287 Baureinigung 105'000 0.8
E1 45'000 8.1 0.3
E2 60'000 8.1 0.4

29 Honorare 2'424'000 17.3
E1 1'189'000 8.5
E2 1'235'000 8.8

291 Architekt 1'497'000 10.7
E1 700'000 8.1 5.0
E2 797'000 8.1 5.7

292 Bauingenieur 271'000 1.9
E1 165'000 8.1 1.2
E2 106'000 8.1 0.8

293 Elektroingenieur 117'000 0.8
E1 46'000 8.1 0.3
E2 71'000 8.1 0.5 =

_ 
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| _ KV-Orig. | Total 3-stellig| Total 1,2-stellig MWST% %H

|
 

IBKP [Bezeichnung

      

 

 

  

 

. Objekt_ es D D

294 HLK-Ingenieur 28800 2.1
E1 148'000 8.1 1.1
E2 140000 8.1 1.0

295 Sanitäringenieur 201'000 1.4
E1 105'000 8.1 0.8
E2 96'000 8.1 0.7

297 Spezialisten 1 30'000 0.2
E1 15'000 0.1
E2 15'000 0.1

297.3  Bauphysiker 30'000 0.2
E1 15'000 8.1 0.1
E2 15'000 8.1 0.1

298 Spezialisten 2 20'000 0.1
E1 10'000 <0.1
E2 10'000 < 0.1

298.5 Brandschutzingenieur 20'000 0.1
E1 10'000 8.1 < 0.1
E2 10'000 8.1 <0.1

4 Umgebung 80'000 100.0

E1 50'000 8.1 62.5
E2 30'000 8.1 37.5

5 Baunebenkosten 600'000 100.0

E1 350'000 8.1 58.3
E2 250'000 8.1 41.7

Total Fr. nn 15'751'000 100.0
E1 7'624'000 48.4
E2. 8'127'000 51.6    
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